

Согласовано:

Министр здравоохранения
Мурманской области

_____ Панычев Д.В

Утверждаю:

Главный врач ГОБУЗ МОКМЦ

_____ Тарбаев Е.Ю.

Паспорт проекта

«Сокращение срока ожидания проведения ЭКГ-исследований в женской консультации №1»

<p>Заказчик проекта: пациенты Процесс: проведение ЭКГ-исследований пациентам Границы процесса: от момента назначения исследования до регистрации результатов исследования в МИС Ариадна Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ МОКМЦ Тарбаев Е.Ю. Руководитель рабочей группы: главный специалист по развитию Кичигин А.И. Состав рабочей группы (5 человек): заместитель главного врача по акушерству и гинекологии – руководитель Перинатального центра Залесный А.В., заведующая женской консультацией №1 Андрущенко И.В, старшая акушерка женской консультации №1 Попова В.И., старшая акушерка женской консультации №1 Лебедева Т.В.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Длительные сроки ожидания проведения ЭКГ-исследований.2. Длительные сроки получения результатов ЭКГ-исследований.									
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="91 895 1048 1086"><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Время ожидания ЭКГ-исследований, дней</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Время получения результатов ЭКГ-исследований, дней</td><td>3</td><td>1</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение сроков ожидания ЭКГ-исследований.2. Сокращение сроков получения результатов ЭКГ-исследований в МИС Ариадна.	Показатель	Текущий	Целевой	Время ожидания ЭКГ-исследований, дней	4	1	Время получения результатов ЭКГ-исследований, дней	3	1	<p>Ключевые события</p> <ol style="list-style-type: none">1. Формирование паспорта проекта 12.03.2021.2. Анализ текущей ситуации 15.03.- 31.03.2021:<ul style="list-style-type: none">- разработка текущей карты процесса, выявление проблем 15.03.-17.03.2021;- разработка целевой карты процесса 18.03.-26.03.2021;- разработка «дорожной карты» реализации проекта 27.03.-31.03.2021.3. Kick-off встреча - 05.04.2021.4. Внедрение улучшений 06.04.-30.04.2021.5. Закрепление результатов и закрытие проекта 01.05.-31.05.2021.
Показатель	Текущий	Целевой								
Время ожидания ЭКГ-исследований, дней	4	1								
Время получения результатов ЭКГ-исследований, дней	3	1								