


Согласовано:
Министр здравоохранения
Мурманской области
 Панычев Д.В.

Утверждаю:
Главный врач
ГБОУЗ МОКМЦ
 Тарбаев Е.Ю.

Паспорт проекта

«Организация эффективной работы процедурного кабинета (забор крови) в женской консультации №3 ГОБУЗ МОКМЦ»

Заказчик проекта: пациенты

Процесс: забор биоматериала (крови) в процедурном кабинете

Границы процесса: от входа в процедурный кабинет до выхода из него

Руководитель проекта: главный врач Тарбаев Е.Ю.

Руководитель рабочей группы: главный специалист по развитию Кичигин А.И.

Состав рабочей группы: заместитель главного врача по акушерству и гинекологии – руководитель Перинатального центра Залесный А.В., заведующая женской консультацией №3 Пуговкина Л.В., старшая акушерка женской консультации №3 Ликатова Т.В.

Обоснование выбора:

1. Наличие очередей у процедурного кабинета.
2. Конфликтные ситуации, возникающие между пациентами во время нахождения в очереди.

Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Время забора крови, минут	10	5
Время ожидания в очереди у процедурного кабинета, минут	30	5
Пропускная способность процедурного кабинета в смену, человек	12	24

Эффекты:

1. Сокращение очередей у процедурного кабинета.
2. Равномерная нагрузка на персонал.

Ключевые события

1. Формирование паспорта проекта – 20.03.2020
2. Анализ текущей ситуации 23.03.2020 - 30.04.2020
- разработка текущей карты процесса, выявление проблем 23.03.2020-06.04.2020
- разработка целевой карты процесса 07.04.2020-15.04.2020
- разработка плана мероприятий реализации проекта 16.04.2020-30.04.2020
3. Kick-off встреча – 06.05.2020
4. Внедрение улучшений 06.05.2020-29.05.2020
5. Закрепление результатов и закрытие процесса 01.06.2020-30.06.2020