

ГОБУЗ МОКМЦ

ПРОТОКОЛ № 1

совещания по проекту: «Формирование логистически-эффективных потоков пациентов и посетителей (в зависимости от цели посещения) при посещении медицинской организации (Смарт-навигация)»

"23" августа 2019 г.

г. Мурманск

Об изменении плана мероприятий по реализации проекта «Формирование логистически-эффективных потоков пациентов и посетителей (в зависимости от цели посещения) при посещении медицинской организации (Смарт-навигация)» по III этапу.

Председатель – Главный врач ГОБУЗ МОКМЦ Тарбаев Е.Ю.

Секретарь – Даровских Е.Ю.

Присутствовали: Шушкова А.А., Наволоцкая И.М., Розыскул П.В., Смутьская Е.А., Михайлова Н.В.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

Определение сдвига сроков выполнения мероприятий по реализации проекта «Формирование логистически-эффективных потоков пациентов и посетителей (в зависимости от цели посещения) при посещении медицинской организации (Смарт-навигация)» по III этапу.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с необходимостью соблюдения процедур Федерального законодательства о государственных закупках определить сроки выполнения мероприятий по III этапу плана:

III этап. Разработка технического задания и заключение контракта на изготовление, и установку оборудования		
Мероприятия по решению	Ответственные лица	Сроки
Выполнение работ по разработке ПСД.	Даровских Е.Ю. Шушкова А.А.	16.09.19
Процедуры по организации торгов	Фрибус В.В.	14.10.19
Выполнение работ по ГПД на монтаж и установку внешних указателей	Шушкова А.А. Даровских Е.Ю.	07.11.19
Выполнение работ по ГПД на монтаж и установку внутренних указателей	Шушкова А.А. Даровских Е.Ю.	12.12.19

2. Обозначенные сроки сдвига мероприятий внести в дорожную карту реализации проекта и РИСМ МЗ МО.

Голосование: единогласно «За». Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Председатель / Тарбаев Е.Ю. /

Секретарь / Даровских Е.Ю. /